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Marjamaat-hanke on ylimaakunnallinen tiedonvälityshanke. Hanketta hallinnoi ProAgria Pohjois-

Karjala ry. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat ProAgria Etelä-Savo ry, ProAgria Keski-Suomi ry 

sekä Luonnonvarakeskus (Luke) partnerisopimuksin. Toiminta-alueena ovat Pohjois-Karjalan, 

Etelä-Savon ja Keski-Suomen maakunnat. Kohderyhmänä ovat toiminta-alueen marjan- ja 

hedelmänviljelijät ja sekä alan toimijat. Hanke on Euroopan maaseuturahaston, Suomen valtion 

ja Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski-Suomen Ely- keskusten rahoittama. Hanke toteuttaa 

omalta osaltaan Manner Suomen maaseutuohjelmaa sekä alueiden maaseutuohjelmaa. Tietoa 

välitetään seminaareissa, infotilaisuuksissa, työpajoissa, pellonpiennarpäivissä, tila- ja 

yritysvierailuille sekä julkaisuissa. Sähköisiä tiedonvälitysmenetelmiä hyödynnetään monin 

tavoin. Yhteistyötä tehdään myös muiden alueellisten hankkeiden kanssa soveltuvin osin. 

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2016 - 30.6.2018.  

TOIMINTAJAKSO 1.7. -31.12.2017 

Marjamaat-hankkeessa järjestettiin heinäkuussa marjakauden tiedotustilaisuuksia kaikissa 

kolmessa maakunnassa hankkeen toiminta-alueella. Kesätauon jälkeen jatkettiin info- ja 

työpajatilaisuuksien järjestämistä hankesuunnitelman mukaisesti. Yhteensä erilaisia 

haketilaisuuksia järjestettiin kymmenen (taulukko 1). Herukkatyöpajassa järjestettiin viimeiset 

kokoontumiset, Etelä-Savossa laitettiin mansikkapellot marjomaan (3.11.), Pohjois-Karjalassa 

brändättiin (12.12) ja Keski-Suomessa tutustuttiin herukkatilaan ja osuuskuntatoimintaan (17.10.). 

Hankealueen ulkopuolelle Kainuuseen järjestettiin opintoretki, jossa tutustuttiin marjojen 

jatkojalostusyrityksiin, jotka myös ostavat marjoja viljelijöiltä. Lisäksi tutustumiskohteena oli 

marjakasvien taimia tuottava Peuraniemen taimitarha. Osaan tilaisuuksista järjestettiin 

etäyhteysmahdollisuus ja etäpisteitä luentojen seuraamiseksi. Etäyhteyttä on kiitelty pitkien 

välimatkojen vuoksi. Toisaalta palautetta on saatu siitä, etteivät kysymykset ja keskustelu aina 

kuulu etäyhteydellä osallistuville. Mirja Tiihonen osallistui syyskuussa Norjaan, Tanskaan ja 

Saksaan suuntautuvalle opintomatkalle, jossa haettiin tietoa mm. mansikan syyshoidosta, 

tuotantotavoista ja lajikkeista. Matkan antia jaettiin 3.11. Mansikkapellot marjomaan -

tapahtumassa Mikkelissä sekä Puutarha&Kauppa-lehden artikkelissa joulukuussa.  

Syyskaudella 2017 viljelijöille tuotettiin kaksi uutiskirjettä, joissa kerrottiin mm. luomutaimista, 

työvoiman rekrytoinnista EURES-palvelun kautta sekä esiteltiin marja-alan yrityksiä. Hankkeen 

toiminnasta ja muista marja-alan asioista tiedotettiin myös aktiivisesti Facebook-sivujen ja 

sähköpostin välityksellä. Hankkeen internet-sivuille kerättiin tulevien tapahtuminen ohjelmat ja 

menneiden tapahtumien materiaalit sekä nauhoitetut luennot. Lehtiartikkeleita kirjoitettiin kuusi 

ja toimitettuja artikkeleita julkaistiin kahdeksan kappaletta. Hankkeen tiedotustoimet ovat 

taulukossa 2. 



Marjamaat-hanke 
 

 

Hankeyhteistyötä on tehty mm. EduBerry -, LuomuKS- ja Uusia mahdollisuuksia jatkojalostukseen 

hankkeiden kanssa. 

Hankesuunnitelmaan on kirjattu tavoitteeksi uusien viljelijöiden saaminen marja-alalle. 

Hankkeessa on tehty yhteistyötä Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan kuntayhtymän/Riverian 

kanssa ja heidän puutarhaopiskelijansa ovat osallistuneet aktiivisesti hankkeessa järjestettyihin 

tiedotustilaisuuksiin. Heidän toiveitansa on myös kysytty tulevien tilaisuuksien aiheiksi. Lisäksi 

ProAgria Pohjois-Karjalan järjestämissä sukupolvenvaihdosta käsittelevissä info-tilaisuuksissa on 

ollut esillä myös marjanviljelynäkökulma. Neuvo2020 -järjestelmän puitteissa on tehty myös 

selvityksiä marjantuotannon aloittamisen edellytyksistä useille tiloille. Silva -metsänäyttelyssä 

Joensuussa ja Peltopäivässä Karilassa tavoiteltiin myös mahdollisia uusia puutarhayrittäjyydestä 

kiinnostuneita henkilöitä. 

Marjoja ostavien ja jalostavien yritysten kanssa on tehty paljon yhteistyötä. Heillä on hyvin 

yhtenäinen sanoma kaikilla, eli marjoille on nyt hyvä kysyntä ja heillä olisi halukkuutta tehdä 

sopimuksia viljelijöiden kanssa. Mm. tähän teemaan keskittyi pitkälti myös Kainuun opintomatka. 

Kuopiossa toimivan Tuoreverkko Oy:n kanssa on pidetty myös tiivistä yhteyttä sekä tavattu 

palaverin muodossa. Tämä poikikin pilottikokeilun Pohjois-Karjalan alueelta käsin poimitun 

mustaherukan tuorerasiamyynnin osalta S-ryhmän liikkeisiin. Kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä 

kokeilun tuloksiin ja tätä on tarkoitus jatkaa ja volyymiä kasvattaa tulevana kesänä. Mustaherukan 

lisäksi he haluavat ostaa myös rasioihin käsin poimittua viher- ja punaherukkaa sekä saskatoonia. 

Hankkeessa on etsitty sopivia viljelijöitä ja osallistuttu järjestelyihin. 

Marjo Marttinen ja Eeva-Liisa Neuvonen osallistuivat elokuussa Jyväskylässä valtakunnallisten 

kotiseutupäivien lähiruokatyöpajaan. Marjo Marttinen ja Eeva-Liisa Neuvonen osallistuivat 

asiantuntijoina kahteen Keulinkin järjestämään marjojen jatkojalostusta pohtivaan tapahtumaan. 

Luonnonvarakeskus (Luke) on mukana Marjamaat-hankkeen toteutuksessa. Luke:n tutkijat Kalle ja 

Kati Hoppula ovat osallistuneet hankkeen suunnittelupalavereihin. Kalle Hoppula on ollut mukana 

asiantuntijana hankkeen tilaisuuksissa (Mansikkapellot marjomaan, Osuuskunta tutuksi ja retki 

Kainuuseen). Lisäksi Luke:n tutkimusprofessori Saila Karhu luennoi Tuoreherukan tuotanto – 

työpajassa. 

Hanketta on toteutettu kustannustehokkaasti. Suhteessa toimintaan talouden osalta ollaan 

hyvässä tilanteessa. Hankkeen toteutus pääsi kunnolla vauhtiin vasta vuoden 2016 lopussa 

hankepäätöksen viivästymisen vuoksi. Tästä johtuen suunnitellusta aikataulusta jäätiin heti 

jälkeen. Viivästyneen alun vuoksi hankkeelle tullaan hakemaan jatkoaikaa vuoden 2019 loppuun 

saakka. Tilaisuuksien monistaminen hankkeen toteutusmaakunnissa on tuonut kustannussäästöjä, 

jonka vuoksi myös taloustilanne sallii hankkeen jatkoajan. ProAgria Pohjois-Karjalassa hankkeessa 

työskenteli hanketyöntekijänä Tiina Hovi-Pekkanen ajalla 1.1.2017 – 31.12.2017.  
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Taulukko 1. Marjamaat-hankkeessa järjestetyt tilaisuudet alueittain. 

 
  

Tilaisuuden nimi Aika Paikka 

Pohjois-Karjala   

Mansikan tiedotustilaisuus ja P-K:n vuoden 
marjanviljelytilan julkaisu (medialle) 17.7.2017 Ruutiaisen Puutarha; Kitee 

Marjapensaasta brändiksi 12.12.2017 Joensuu + etäosallistuminen 

Silva-metsänäyttely 1 – 2.9.2017 Joensuu 

Herukkatyöpaja: Herukan tuotannon talous, 
tuotantokustannukset ja kannattavuus  5.10.2017 Joensuu + etäosallistuminen 

Herukkatyöpaja: Tuoreherukan tuotanto 8.11.2017 Joensuu + etäosallistuminen 

Retki Kainuuseen 27.-28.11.2018 Kainuu 

   
Etelä-Savo   
Mansikkakauden avaustilaisuus ja Vuoden marjateko-
palkinnon julkaisu (medialle) 3.7.2017 Sulkava 

Peltopäivä Karilassa  10.8.2017 Mikkeli 

Mansikkapellot marjomaan 3.11.2017 Mikkeli 

Bernerin järjestämä Marjakiertue, hanke-esittely ja 
katsaus marjakesään 2017 8.12.2017 Savonlinna 

Herukkatyöpaja: Talous, tuotantokust. ja kannattavuus 
ETÄPISTE 5.10.2017 Mikkeli (Joensuu) 

Herukka: Tuoreherukan tuotanto ETÄPISTE 8.11.2017 Mikkeli (Joensuu) 

Retki Kainuuseen 27.-28.11.2017 Kainuu 

   

Keski-Suomi   

Marjakauden avajaiset (medialle) 17.7.2017 Haapamäen talo, Keuruu 

Osallistuminen Keulinkin järj. Marjanviljelijöiden 
aamukahvitilaisuuteen 31.8.2017 Keuruu, Keulink 

Osuuskunta tutuksi 17.10.2017 
Ylätalo ja Markkulan marjatila 
Multialla 

Herukkatyöpaja: Talous, tuotantokust. ja kannattavuus 
ETÄPISTE 5.10.2017 Keuruu, Keulink (Joensuu) 

Luento Keulinkin järjestämässä Marjojen 
jatkojalostamisseminaarissa 2.11.2017 Keuruu, Keurusselkä 

Osallist. Valtakunnall. kotiseutupv:lähiruoka-työpajaan 11.8.2017 Jyväskylä 

 Retki Kainuuseen  27 28.11.2017   Kainuu  

 

Raportointijaksolla toteutettuihin tilaisuuksiin osallistui 310 henkilöä. Tilaisuuksia järjestettiin 

yhteensä 14. Lisäksi hanketoteuttajat ovat pitäneet puheenvuoron tai luennon tai hanke on ollut 

muuten esillä 6 tilaisuudessa eli yhteensä indikaattorilomakkeen mukaisia tilaisuuksia on 

raportointijaksolla ollut 20. Koko hankkeen aikainen tavoite tilaisuuksien osalta on 42 kpl. Vuoden 

2017 loppuun mennessä koko hankeaikana toteutunut määrä on 52 tilaisuutta.  
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Kun hanketta kirjoitettiin, käsitys siitä, mitä tilaisuuksia näihin tuloksiin voidaan ottaa mukaan oli 

erilainen. Eli tavoite on asetettu sen mukaan, montako tilaisuutta itse konkreettisesti järjestetään, 

eikä niitä, jotka joku muu on järjestänyt, mutta joissa ollaan mukana.  

 

Kuva 1: Osuuskunta 

tutuksi, Markkulan 

marjatilalla, 

17.10.17. Selin 

vanhaisäntä Tauno 

Kallio, oikealla 

marjatilayrittäjä 

Katri-Maija 

Heikkinen.  

                                  

 

 

 

Taulukko 2. Toteutunut tiedotus eri alueilla 

Julkaisu Julkaisuaika Julkaisualue 

Kotisivujen ylläpito 2017 PK, ES, KS 

Facebook-sivujen ylläpito 2017 PK, ES, KS 

Uutiskirje 
9/2017 

12/2017 PK, ES, KS 

Länsi-Savo (toimitettu): Vuoden marjateko -
palkinto päätyi tänä vuonna Juvalle — 
marja-aronian käyttö on tilan viimeisin 
innovaatio 3.7.2017 ES 

Karjalainen (toimitettu): Mansikkaa vasta 
heinäkuun puolivälissä 18.7.2017 

PK 

Koti-Karjala (toimitettu): Vuoden 
pohjoiskarjalainen marjatila 19.7.2017 

PK 

Suur-Keuruu (toimitettu): Keulink kartoittaa 
marjojen jatkojalostusta 4.9.2017 KS 

Suur-Keuruu (toimitettu): Marjan jalostusta 
käynnistellään Keuruulla 6.11.2017 KS 
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Keskisuomalainen (toimitettu): Keurusseutu 
torppaa pyöreiden marjojen tien 22.11.2017 KS 

Keskisuomalainen (toimitettu): Mansikka avasi 
ja Herukka päättää 18.7.2017 KS 

Puutarha&Kauppa (toimitettu): Luottamus 
osuuskunnan peruskivenä 2.11.2017 Valtakunnallinen 

Puutarha&Kauppa: Sopeutumia pohjoisen 
oloihin 14.12.2017 Valtakunnallinen 

Puutarha&Kauppa: Itä-Suomessa vahvoja marja-
alan toimijoita 14.12.2017 Valtakunnallinen 

Haastattelu Yle KS: työvoima ja palkka-asiat 20.7.2017 KS 

Haastattelu Yle KS ja KSML: marjakausi 24.7.2017 KS 

Jyvällä-lehti: Eures auttaa kansainvälisen 
työvoiman hankinnassa 18.10.2017 KS 

Jyvällä-lehti: Keskinäinen luottamus 
osuuskunnan tukijalka 18.10.2017 KS 

ProAgria Itä-Suomi: Tapahtumakalenteri 
03/2017 PK, ES, PS 

ProAgria Itä-Suomi: Herukan tuotannon 
päivitystä 04/2017 PK, ES, PS 

ProAgria Itä-Suomi: Marjaosuuskunnat tekevät 
kone- ja markkinointiyhteistyötä 04/2017 PK, ES, PS 

ProAgria Itä-Suomi: Paljon keskustelua 
pellanpientareella ja oppia Hollannista 14.9.2017 PK, ES, PS 

Tietolehtinen: Uusia vaihtoehtoja 
marjanviljelyyn 10.8.2017 

ES, KS, PK 

Tietolehtinen: Olisiko sinusta marjanviljelijäksi? 10.8.2017 
ES, KS, PK 

Kirje keskisuomalaisille marjanviljelijöille 1.11.2017 KS 

Kirje keskisuomalaisille marjanviljelijöille 9.11.2017 KS 

Kirje keskisuomalaisille marjanviljelijöille 4.12.2017 KS 

Matkaraportti Kainuun matkasta 12.12.2017 KS, ES, PK 

 

Raportointijaksolla on julkaistu materiaaleja 18 kappaletta sisältäen verkkojulkaisut. Lisäksi 

toimitettuja materiaaleja on 7 kappaletta eli yhteensä 25 kappaletta. Koko hankkeen aikainen 

tavoite materiaalien osalta 40 kpl. Vuoden 2017 loppuun mennessä koko hankeaikana julkaistujen 

materiaalien lukumäärä on 64 kappaletta. 

 

Hankeen Internet sivut löytyvät osoitteesta: www.proagria.fi/marjamaat 

Facebook-ryhmä www.facebook.com/groups/marjamaat 

http://www.proagria.fi/marjamaat
file:///C:/Users/paturune/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AG968V7O/www.facebook.com/groups/marjamaat
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Kuva 2: Kainuun 

retkellä 27 - 

28.11.2017 

vierailtiin 

Peuraniemen 

taimitarhalla, 

jossa tuotetaan 

marjakasvien 

taimia. Mukana 

retkellä oli 38 

henkilöä. 

 

OHJAUSRYHMÄ 

Hankkeen ohjausryhmänä toimii seuraava kokoonpano:  
Ohjausryhmän jäsenet   

Ismo Ruutiainen ismo.ruutiainen@hotmail.fi  

Unto Pirinen unto.pirinen@ilomantsi.fi  

Terho Sirviö terho.sirviö@ely-keskus.fi  

Eero Parviainen eero.parviainen@proagria.fi  

Ilkka Häyrinen ilkka.au@gmail.com  

Esa Korhonen marjacareliaoy@gmail.com  

Janne Miettinen jannem.miettinen@gmail.com,  varajäsen 

Ari Rajala  akm.rajala@elisanet.fi 

Tommi Matomäki tommi.matomaki@luukku.com  

Marjo Marttinen marjo.marttinen@proagria.fi  

Mirja Tiihonen mirja.tiihonen@proagria.fi  

Päivi Turunen paivi.turunen@proagria.fi  

Kalle Hoppula kalle.hoppula@luke.fi 

Jukka Kotro jukka.kotro@ely-keskus.fi halutessaan osallistuvat 

Veli Koski  veli.koski@ely-keskus.fi  

 
Ohjausryhmän kokous pidettiin 19.9.2017 Mikkelin Ely-keskuksessa, jonka jälkeen tutustuttiin 

Aten Marja-Aittaan. 
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HANKKEEN TALOUSTILANNE 

Hankesuunnitelmassa esitetty hyväksytty kustannusarvio 1.1.2016 – 30.6.2018 

 

Hankkeen toteutuneet kustannukset 1.7. – 31.12.2017 

 

Hankkeen toteutuneet kustannukset 1.1.2016 – 31.12.2017 

 

ProAgria ProAgria ProAgria

Etelä-Savo Keski-Suomi Pohjois-Karjala Luke YHTEENSÄ

Palkat 40 006,71 €   37 092,50 €       124 570,00 €       15 510,00 €      217 179,21 €  

Vuokrat 3 700,00 €     2 040,00 €         3 800,00 €            9 540,00 €       

Ostopalvelut 10 856,00 €   15 300,00 €       16 902,10 €         43 058,10 €     

Matkakustannukset 14 700,00 €   14 860,00 €       24 400,00 €         5 600,00 €        59 560,00 €     

Muut kustannukset 7 800,00 €     7 285,81 €         18 000,00 €         33 085,81 €     

Flat rate 15 % 6 001,01 €     5 563,88 €         18 685,50 €         2 326,50 €        32 576,88 €     

Kustannukset yhteensä 83 063,72 €   82 142,19 €       206 357,60 €       23 436,50 €      395 000,00 €  

ProAgria ProAgria ProAgria

Etelä-Savo Keski-Suomi Pohjois-Karjala Luke YHTEENSÄ

Palkat 9 855,30 €      5 780,83 €         15 383,77 €         3 743,20 €        34 763,10 €     

Vuokrat 56,45 €           20,56 €                 -  €                  77,01 €            

Ostopalvelut 2 497,09 €      1 702,15 €         1 881,99 €            806,00 €            6 887,23 €       

Matkakustannukset 2 146,28 €      513,63 €             2 520,63 €            707,34 €            5 887,88 €       

Muut kustannukset 575,53 €               -  €                  575,53 €          

Flat rate 15 % 1 478,30 €      867,12 €             2 307,57 €            561,48 €            5 214,47 €       

Kustannukset yhteensä 16 033,42 €   8 863,73 €         22 690,05 €         5 818,02 €        53 405,22 €     

ProAgria ProAgria ProAgria

Etelä-Savo Keski-Suomi Pohjois-Karjala Luke YHTEENSÄ

Palkat 25 401,20 €   13 214,27 €       49 519,13 €         8 495,58 €        96 630,18 €     

Vuokrat 398,79 €         -  €                   638,02 €               -  €                  1 036,81 €       

Ostopalvelut 7 360,72 €      2 590,43 €         5 832,14 €            806,00 €            16 589,29 €     

Matkakustannukset 4 948,90 €      891,01 €             6 847,70 €            1 123,89 €        13 811,50 €     

Muut kustannukset -  €               -  €                   2 434,11 €            -  €                  2 434,11 €       

Flat rate 15 % 3 810,18 €      1 982,14 €         7 427,87 €            1 274,34 €        14 494,53 €     

Kustannukset yhteensä 41 919,79 €   18 677,85 €       72 698,97 €         11 699,81 €      144 996,42 €   
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Käytettävissä

 

 

 

 

ProAgria ProAgria ProAgria

Etelä-Savo Keski-Suomi Pohjois-Karjala Luke YHTEENSÄ

Palkat 14 605,51 €   23 878,23 €       75 050,87 €         7 014,42 €        120 549,03 €   

Vuokrat 3 301,21 €      2 040,00 €         3 161,98 €            -  €                  8 503,19 €       

Ostopalvelut 3 495,28 €      12 709,57 €       11 069,96 €         806,00 €-            26 468,81 €     

Matkakustannukset 9 751,10 €      13 968,99 €       17 552,30 €         4 476,11 €        45 748,50 €     

Muut kustannukset 7 800,00 €      7 285,81 €         15 565,89 €         -  €                  30 651,70 €     

Flat rate 15 % 2 190,83 €      3 581,73 €         11 257,63 €         1 052,16 €        18 082,35 €     

Kustannukset yhteensä 41 143,93 €   63 464,33 €       133 658,63 €       11 736,69 €      250 003,58 €   


